

<b>REGIONE TOSCANA</b>	<b>Scheda Progetto</b>
------------------------	------------------------

<b>0. Variazioni rispetto alla versione precedente</b>	
--	--

<b>1. Nome del progetto</b>	<b>A3 Realizzazione della infrastruttura di servizi per la cooperazione applicativa</b>
<b>2. Obiettivo del progetto</b>	<p>I progetto CART realizza uno degli obiettivi principali contenuti nel Piano di e-government regionale e-Toscana: costituire l'infrastruttura abilitante sulla quale erogare i servizi a valore aggiunto in ambito regionale e nazionale.</p> <p>L'interoperabilità infatti, è uno dei cardini per poter migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.</p> <p>La messa a disposizione di CART da parte della Regione Toscana costituisce la base per tutte le realizzazioni di servizi in rete delle amministrazioni integrabili in e-Toscana.</p>
<b>3. Descrizione</b>	<p>Il progetto si propone di realizzare le due componenti operative che permettono di realizzare le infrastrutture di interoperabilità: il Centro Regionale per l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa (CRIC) con funzioni di: - servizi di Web Hosting e di e-mail; - servizi di monitoraggio della rete e delle applicazioni; - servizi per distribuzione e aggiornamento componenti software remote, servizi di Directory e servizi Applicativi Centrali il Nodo Applicativo Locale (NAL) con funzioni di Porta di Dominio per ciascun ente connesso direttamente alla rete, includendo sia le funzioni di Porta Delegata che di Porta applicativa secondo il modello promosso da AIPA.</p>

<b>4. Risultati principali attesi</b>	
	Realizzazione dell'infrastruttura centrale di cooperazione applicativa presso il CRIC (hardware e software)
	Realizzazione dell'infrastruttura "periferica" di cooperazione applicativa (NAL)
	Diffusione dei NAL sul territorio (182 Enti)

<b>5. DG e Settori coinvolti</b>	<b>DG Organizzazione e sistemi informativi Area di coordinamento ISIC</b>
<b>6. Soggetti esterni coinvolti</b>	<b>182 Enti locali</b>

<b>7. Tempi – Durata</b>		<b>8. Inizio</b>	30/06/2003	<b>9. Fine</b>	30/06/2005
<b>10. Eventi principali</b>			<b>11. Scadenza</b>		
A1 - Fase di Gara e predispos. PdL			28/09/2003		
A2 – Progettazione e realizzazione CART P&S			04/11/2003		
A3 -- Progettazione e realizzazione CART per richiesta di servizio			05/04/2004		
A4 – Realizzazione software per monitoraggio NAL			30/01/2004		
A5 - Deployment NAL Lotto 1			30/08/2004		
A6 - Deployment NAL Lotto 2			30/09/2004		
A7 - Deployment NAL Lotto 3			30/01/2005		
<b>Eventi ed attività di supporto e diffusione</b>					

Presentazione del piano di lavoro del progetto (Firenze – auditorium Telecom)	26/06/2003
Incontri provinciali sullo stato d'avanzamento del progetto	31/03/2004
MA I Assessment DIT	16/04/2004
Convegno CART	15/12/2004
MD II Assessment DIT	01/02/2005

### 13. Programmazione finanziaria (Euro)

	2003	2004	2005	2006	TOTALE	
Regione Toscana	401.221	1.606.541	406.801	281.464	2.696.027	
Unione Europea						
Stato		105.300	714.700		820.000	
Province		89.600	22.400		112.000	
Comunità Montane		43.966	10.992		54.958	
Comuni		353.634	99.609		453.243	
Enti e Aziende reg.li						
Altro pubblico		8.960	2.240		11.200	
Aziende speciali Privati						
TOTALE	401.221	2.208.001	1.256.742	281.464	4.147.428	
Linea di finanziamento regionale						
Dettaglio finanziamenti						
Annualità bilancio regionale		2003	2004	2005	2006	.....
Capitolo/i bilancio regionale		1014/1018/1016	1011/1016/1008 1217/1031	1011/1016/1008	1008/1011	

### 14. Monitoraggio finanziario

data monitoraggio	28.02.2005			
<b>Spesa complessiva</b>				
Data inizio impegni complessivi	05.08.2003	data inizio pagamenti complessivi	12.12.2003	
Risorse complessive impegnate	2.756.776	risorse complessive pagate	1.139.240,05	
<b>Spesa regionale</b>				
Data inizio impegni regionali	05.08.2003	data inizio pagamenti regionali	12.12.2003	
Risorse regionali impegnate	2.756.776	risorse regionali pagate	1.139.240,05	

### 15. Monitoraggio fisico

data monitoraggio	28/02/2005			
<b>1. Percentuale di avanzamento realizzazione infrastruttura</b>				
valore atteso	100%			
data riferimento valore atteso	23/11/2004			
valore conseguito	100%			
<b>2. Percentuale di diffusione</b>				
Valore atteso	182 Enti			
data riferimento valore atteso	23/11/2004			
valore conseguito	70%			

### 16. Documentazione allegata

Descrizione	Data rilascio	Collocazione
-------------	---------------	--------------

Piani di lavoro pervenuti	26/03/2004	Pagina progetto A3 nel sito <a href="http://www.e.toscana.it">www.e.toscana.it</a>
Infrastruttura per la Cooperazione Applicativa- II Modello e l'Architettura	04/12/2003	Pagina progetto A3 nel sito <a href="http://www.e.toscana.it">www.e.toscana.it</a>
Requisiti di conformità dei proxy applicativi	12/07/2004	Pagina progetto A3 nel sito <a href="http://www.e.toscana.it">www.e.toscana.it</a>
Linee guida per lo sviluppo di interfacce tra il Sistema Informativo Locale e il NAL	12/07/2004	Pagina progetto A3 nel sito <a href="http://www.e.toscana.it">www.e.toscana.it</a>
Infrastruttura per la cooperazione applicativa - CART - Linee guida per lo sviluppo dei proxy applicativi	04/12/2003	Pagina progetto A3 nel sito <a href="http://www.e.toscana.it">www.e.toscana.it</a>