


REGIONE TOSCANA *Scheda Progetto*

0. Variazioni rispetto alla versione precedente	<p>quadro 7 attività A12.3 - posticipata al 31 marzo 2005 nuova attività A17.1 – attivata e pianificata nuova attività A17.2 – attivata e pianificata nuova attività A17.3 – attivata e pianificata nuova attività A17.4 – attivata e pianificata</p> <p>quadro 10 nuova attività - “incontro Archivi 18 gennaio” nuova attività – Pubblicazione “progetto B2 – meno carta più rete” attività sollecito enti aderenti a cura Coordinatore RTRT – posticipata al 28 febbraio 2005 nuova attività – incontro gdl archivisti per raccolta osservazioni e approvazione paragrafi manuale di gestione relativi ad interoperabilità nuova attività – incontro enti aderenti lotto 2 (e 3?)</p> <p>quadro 16 attività modulistica per iscrizione indice regionale – posticipata al 31 marzo nuova attività – piano per la sicurezza dei servizi del progetto nuova attività – URL per consultazione stato d’avanzamento attività adeguamento Enti (al fine dell’attività di sollecito RTRT)</p>
--	---

1. Nome del progetto	 <p style="text-align: center;">B2 MENO CARTA PIU' RETE</p> <p>Invio telematico di comunicazioni da parte di cittadini ed imprese al sistema della Pubblica Amministrazione Toscana e fra organizzazioni pubbliche e private</p>
2. Obiettivo del progetto	L'obiettivo generale del progetto è quello di creazione dell'infrastruttura tecnologica ed applicativa per favorire l'eliminazione della comunicazione a mezzo carta fra le pubbliche amministrazioni velocizzando i procedimenti, garantendo la sicurezza delle comunicazioni, l'effettiva consegna e la presa in carico della comunicazione da parte del soggetto ricevente.
3. Descrizione	<p>L'obiettivo primario del progetto è la realizzazione dell'infrastruttura per l'interoperabilità degli scambi di messaggi protocollati fra le pubbliche amministrazioni. E' esteso anche a cittadini e imprese sia tramite un portale di servizio per l'inoltro di comunicazioni alla PPAA da parte di soggetti accreditati (mediante certificato RTRT X509) sia tramite la integrazione con sistemi di posta certificata che consentano e garantiscano la trasmissione telematica di documenti con valore legale.</p> <p>Questa infrastruttura tecnologica ed applicativa consentirà di rendere superflua la trasmissione per via tradizionale della documentazione cartacea che attualmente, in molti procedimenti amministrativi, avviene a sola "garanzia" della trasmissione telematica.</p> <p>Tutti i servizi erogati dal sistema opereranno nell'ambito degli standard architetturali regionali per la sicurezza e la cooperazione applicativa, definiti nel Piano di azione e.Toscana.</p>

4. Risultati principali attesi	
---------------------------------------	--

Data aggiornamento 28/2/2005

Realizzazione proxy applicativo per la interoperabilità di protocollo degli applicativi di gestione protocollo ed archivio degli enti locali aderenti al progetto e relative specifiche di cooperazione applicativa
Realizzazione dell'indice regionale delle Aree Organizzative Omogenee
Realizzazione di portale di servizio per l'inoltro di comunicazioni alla PPAA da parte di soggetti accreditati (mediante certificato RTRT X509)
Realizzazione di gateway fra il sistema di trasporto CART e sistemi di posta elettronica certificata
Istituzione di un gruppo di supporto per facilitare gli Enti aderenti alla adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per il pieno utilizzo dei servizi offerti dal progetto. Forum telematico, incontri periodici di gruppi di lavoro archivistici, KIT software di verifica interfacce
Attività di comunicazione attraverso incontri periodici, aggiornamento del sito e.toscana, comunicazione mediante mailing list

5. DG e Settori coinvolti	Organizzazione e sistemi informativi. Area di coordinamento ISIC .
6. Soggetti esterni coinvolti	122 Enti locali (107 Comuni, 5 province, 8 comunità montane, 1 Circondario, 1 Agenzia Regionale). DIT.

7. Tempi – Durata	8. Inizio	9. Fine
	18/03/2003	15/09/2005
10. Attività principali		11. Scadenza
A1 Rendicontazione attività pregressa		30 marzo 2003
A2 Fase di gara		10 giugno 2004
A2.3 raccolta piani di lavoro ed erogazione 30% enti aderenti		31 maggio 2004
A3 Specifiche di cooperazione applicativa		30 maggio 2004
A4 Verifica sistemi di posta elettronica certificata		30 maggio 2004
A5.1 Progetto Esecutivo realizzazione moduli software		30 luglio 2004
A5.2 Sviluppo versione 1 proxy applicativo		30 ottobre 2004
A12.1 Acquisizione servizio in hosting di posta certificata con servizi aggiuntivi dedicati alle necessità specifiche del progetto (API)		30 ottobre 2004
A12.2 Installazione vers 1 proxy sistemi regionali		31 dicembre 2004
A7 Sviluppo indice regionale AOO		31 dicembre 2004
A8 Sviluppo gateway Posta Certificata		31 dicembre 2004
A12.3 Installazione servizi complementari proxy su infrastruttura CART -RT		31 marzo 2005
A26 Supporto tecnologico Enti		30 aprile 2005
A9 Adeguamento SIL lotto1		30 aprile 2005
A10 Adeguamento SIL lotto2		30 aprile 2005
A6 – revisione proxy applicativo (portale di invio comunicazioni soggetti accreditati)		30 aprile 2005
A13 – Installazione revisione proxy applicativo		30 aprile 2005
A14 – Installazione SIL Lotto 1		30 aprile 2005
A15 – Installazione SIL Lotto 2		30 aprile 2005
A17 – A18 – A20 – A21 Sperimentazione e messa in esercizio RT ed Enti		30 aprile 2005
A17.1 – Rilascio primo lotto caselle di posta elettronica certificata		31 gennaio 2005
A17.2 - Rilascio proxy di test per enti aderenti		28 febbraio 2005
A17.3 – Migrazione primo lotto caselle di posta elettronica certificata		30aprile 2005

Data aggiornamento 28/2/2005

A17.4 - Rilascio secondo lotto caselle di posta elettronica certificata	31 maggio 2005
A11 Adeguamento SIL lotto 3	15 settembre 2005
A16 – Installazione SIL Lotto 3	15 settembre 2005
A19 – A22 gestione in esercizio	15 settembre 2005

10. Eventi ed attività di supporto	11. Scadenza
Presentazione del piano di lavoro del progetto (Firenze – auditorium Telecom)	26 giugno 2003
Incontri provinciali sullo stato d'avanzamento del progetto	31 marzo 2004
MC – I Assessment DIT	12 maggio 2004
Rilascio specifiche di cooperazione applicativa ad Enti lotto 1 ed imprese partner Seminario presso Prefettura di Firenze	17 giugno 2004
Rilascio KIT per verifica adeguamento SIL (secondo specifiche di cooperazione applicativa) ad Enti lotto 1 ed imprese partner	30 ottobre 2004
MC – I Assessment DIT - ripetizione	22 dicembre 2004
Incontro	18 gennaio 2005
Pubblicazione “Progetto B2 - meno carta più rete”	18 gennaio 2005
Materiali per sollecito adempimenti Enti aderenti (Coordinatore RTRT)	28 febbraio 2005
incontro gdl archivisti per raccolta osservazioni e approvazione paragrafi manuale di gestione relativi ad interoperabilità	31 marzo 2005
incontro enti aderenti lotto 2 (e 3?)	15 aprile 2005
MD – II Assessment DIT	30 aprile 2005
ME – fine progetto DIT	15 settembre 2005

12. Note	
-----------------	--

13. Programmazione finanziaria (Euro)

	2002	2003	2004	2005	...	TOTALE
Regione Toscana	52.678	636	183.840	127.071(*)		364.225
Unione Europea						
Stato		46.207	8.130	215.663		270.000
Province		1.101	9.813	3.699		14.613
Comunità Montane		1.542	13.011	4.851		19.404
Comuni		19.379	175.207	64.881		259.467
Enti e Aziende reg.li						
Altro pubblico						
Aziende speciali						
Privati						
TOTALE	52.678	68.865	390.001	416.165		927.709

(*) di cui 56.520 impegnati.

Linea di finanziamento regionale	
----------------------------------	--

Data aggiornamento 28/2/2005

Dettaglio finanziamenti					
Annualità bilancio regionale	2002	2003	2004	2005
Capitolo/i bilancio regionale	1005	1016-1032	1016-1032-1217-1218	1016-1217-1218	

14. Monitoraggio finanziario

data monitoraggio	28.02.2005		
Spesa complessiva			
data inizio impegni complessivi	28/10/2002	data inizio pagamenti complessivi	15/10/2003
risorse complessive impegnate	348.011,50	risorse complessive pagate	101.269,91
Spesa regionale			
data inizio impegni regionali	28/10/2002	data inizio pagamenti regionali	15/10/2003
risorse regionali impegnate	348.011,50	risorse regionali pagate	101.269,91

15. Monitoraggio fisico

Percentuale di avanzamento realizzazione prodotti	24/02/05	89%
Diffusione	24/02/05	35%

16. Documentazione allegata

Descrizione	Data rilascio	Collocazione
Piani di lavoro pervenuti e lotti di assegnazione	31 maggio 2004	pagina progetto B2 nel sito www.e.toscana.it
Specifiche di cooperazione applicativa	17 giugno 2004	pagina progetto B2 nel sito www.e.toscana.it
Modulistica richiesta posta certificata	30 settembre 2004	Pagina progetto B2 nel sito www.e.toscana.it
Modulistica iscrizione indice regionale AOO	31 mar 2005	
Piano per la sicurezza dei servizi del progetto	31 mar 2005	
Forum telematico per enti e partner	30 settembre 2004	Pagina progetto B2 sito servizi.e.toscana.it
KIT per verifica adeguamento SIL	30 settembre 2004	Pagina progetto B2 sito servizi.e.toscana.it
Documentazione archivistica	30 novembre 2004	Pagina progetto B2 sito servizi.e.toscana.it
Monitoraggio adeguamento Enti	28 febbraio 2005	Per adesso pagina diretta poi link da pagina progetto B2 sito servizi.e.toscana.it http://web.rete.toscana.it/GestSchede/costi_enti_prgb2_ric_query1.jsp