

e.Toscana

Scheda progetto

1)

Nome progetto:	C3 AIDA
Ente coordinatore:	Comune di Livorno
data aggiornamento:	01/03/2005

Monitoraggio finanziario:

2)

COSTI PREVISTI INIZIALI					
COSTO TOTALE	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL.	Risorse Altri
2.561.791		860.000		1.701.791	

3)

RIPARTIZIONE COSTI PREVISTI PER PROVINCIA					
Provincia	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL.	Risorse Altri
Arezzo		5.000		113.100	
Firenze		4.000		27.600	
Grosseto		8.000		85.600	
Livorno		802.000		323.308	
Lucca		14.000		302.885	
Massa Carrara		12.000		211.772	
Pisa		6.000		122.392	
Pistoia		1.000		67.895	
Prato					
Siena		8.000		447.239	
Totale	0	860.000	0	1.701.791	0

4)

IMPEGNI					
TOTALE IMPEGNI	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL.	Risorse Altri
523.000		473.000		50.000	

5)

RIPARTIZIONE IMPORTI IMPEGNATI PER PROVINCIA					
Provincia	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL.	Risorse Altri
Arezzo					
Firenze					
Grosseto					
Livorno		473.000		50.000	
Lucca					
Massa Carrara					
Pisa					
Pistoia					
Prato					
Siena					
Totale	0	473.000	0	50.000	0

6)

IMPORTI LIQUIDATI					
TOTALE LIQUIDAZIONI	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL	Risorse Altri
187.326					

7)

IMPORTI CONTRATTUALIZZATI	
Totale contrattualizzato	634.571
Percentuale di contratti sottoscritti sul totale previsto	%

8)

MOVIMENTAZIONE FINANZIARIA NEL TRIENNIO				
TIPO FONTE	2003	2004	2005	TOTALE
Risorse Regione				
Previste				0
Impegnate				0
Risorse Stato				
Previste				0
Impegnate				0
Risorse U.E.				
Previste				0
Impegnate				0
Risorse EE.LL.				
Previste				0
Impegnate				0
Risorse Altri				
Previste				0
Impegnate				0
Totale Risorse Previste	0	0	0	0
Totale Risorse Impegnate	0	0	0	0

Monitoraggio procedurale

9)

Enti partecipanti al progetto:	N. 31
Operatori di back-office previsti a progetto concluso:	N.

10)

Descrizione delle fasi in cui si articola il progetto	peso % della fase sul totale	% realizzazione singola fase
1) A1 - Rendicontazione iniziale	2	100
2) A2 - Redazione Progetto esecutivo	2	100
3) A3 - Assegnazione delle forniture	2	100
4) A4 - Installazione prototipo S-SUAP	4	100
5) A5 - Specifiche tecniche-pianificaz	2	100
6) A6 - Sviluppo piatt. Tecnologica	10	100
7) A7 - Sviluppo gestore macroflussi	10	100
8) A8 - Componenti seconda fase	10	80
9) A9 - Sviluppo interoperabilità	10	100
10) A10 - Servizi supp.to decisioni	7	100
11) A11 - Piattaforma definitiva	7	100
12) A12 - Sviluppo servizi	10	50

13) A13 - Attivazioni dimostratori	5	0
14) A14 - Sito web del progetto	5	100
15) A15 - Conferenza iniziale	2	100
16) A16 - Conferenza intermedia	2	0
17) A17 - Conferenza finale	2	0
18) A18 - Formazione per fase pilota	3	70
19) A19 - Attuazione del piano di riuso	5	0
Peso totale di tutte le fasi nelle quali si articola il progetto	100	

11)

PIANO DEI PRODOTTI DI FASE RILASCIATI NEL PROGETTO	
Descrizione prodotto di fase/milestone	data di rilascio
Specifiche tecniche di progetto	18/05/2004
Piano esecutivo	22/09/2003
Sviluppo software	01/12/2004
Piano formazione	12/04/2005
Avviamento enti sperimentatori fase I n.	28/03/2005
Avviamento enti sperimentatori fase II n.	10/07/2005
Avviamento enti sperimentatori fase III n.	10/08/2005
Avviamento altri utilizzatori	25/08/2005
Realizzazioni pubblicazioni divulgative/seminari	dal 02/12/2004 al 01/09/2005

Note per la compilazione della scheda progetto

Le tabelle sopra riportate si compongono di campi da compilare (quelli colorati in giallo) e campi contenenti formule di calcolo già impostate

Punti:

2) indicare la ripartizione del costo progettuale per fonte di finanziamento

3) ove possibile articolare il singolo costo per fonte in funzione della localizzazione territoriale dei soggetti coinvolti nel progetto (qualora non sussistano Enti localizzati in province diverse da quella propria di appartenenza, la ripartizione del costo totale previsto già inserita al punto 2 dovrà essere riproposto al punto 3 in corrispondenza della propria provincia)

4) e 5) ripartire gli importi impegnati in modo analogo ai costi previsti [punti 2) e 3)]

6) ove possibile indicare quanto liquidato in corrispondenza di ogni fonte, altrimenti indicare il totale delle liquidazioni

7) indicare il totale degli importi dei contratti sottoscritti o in fase di perfezionamento e che percentuale rappresenta sul totale previsto

8) ove possibile ripartire per anno i costi previsti e gli impegni assunti già differenziati per fonte

10) indicare le fasi in cui può essere articolato l'intero progetto ed attribuire a ciascuna di esse un peso percentuale (in base a criteri di ampiezza, rilevanza o complessità) in modo tale che la somma dei pesi delle singole fasi faccia 100; indicare inoltre la percentuale di realizzazione della

singola fase

11) l'elenco dei prodotti di fase è esemplificativo e non tassativo, può pertanto essere modificato e ampliato; la data di rilascio può essere nota o prevista.