

REGIONE TOSCANA *Scheda Progetto*

0. Variazioni rispetto alla versione precedente	Avanzamento realizzazione prodotti
--	------------------------------------

1. Nome del progetto	C4 RETE REGIONALE DEI SUAP
2. Obiettivo del progetto	<p>Il progetto "Rete Regionale dei SUAP" si pone i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinare i progetti SUAP territoriali allargati alla gestione delle autorizzazioni commerciali • Identificare e normalizzare il protocollo procedurale con gli enti terzi • Identificare e "pubblicare" le Best Practices sui procedimenti amministrativi • Costituzione di un tavolo di verifica e competenze per i procedimenti
3. Descrizione	<p>Con la messa in opera degli sportelli SUAP i comuni hanno assolto a questi obblighi di legge, ma il loro esercizio ha reso evidenti le carenze di un sistema disegnato "stand-alone" verso un problema che oramai e' diventato un problema di "rete". Infatti e' sempre fatto più comune che le aziende tendano a distribuire le loro attività industriali e commerciali sul territorio, compatibilmente con le esigenze del territorio ma con criteri sempre più orientati alla ricerca della redditività. Quindi la Regione Toscana ha deciso di superare le carenze intrinseche della logica dei SUAP istituzionali impostando un progetto che aiuti gli enti e le associazioni di categoria a superare i problemi fin qui incontrati.</p>

4. Risultati principali attesi											
<p>Le principali funzionalità dal progetto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione in un set di documenti che descrivono, via XML/Schema, l'interazione tra il procedimento comunale ed il procedimento in un ente terzo; il set comprende anche la descrizione dei contenuti dei documenti XML. Il set sarà specifico per ogni tipo di Ente coinvolto ed in particolare: <table border="1" data-bbox="274 1155 1075 1312"> <tr> <td>Aziende Sanitarie Locali</td> <td>Vigili del Fuoco</td> </tr> <tr> <td>Prefetture</td> <td>Regione</td> </tr> <tr> <td>Province</td> <td>Camera di Commercio</td> </tr> <tr> <td>INPS</td> <td>INAIL</td> </tr> <tr> <td>Soprintendenze</td> <td></td> </tr> </table> • Setup di un "tavolo di competenze" applicative ed organizzative ; si intende qui definire e successivamente realizzare gli strumenti, anche tecnologici, che consentono agli Enti, coautori del Protocollo , di mantenere valido ed attuale il patrimonio di conoscenze amministrative ed organizzative che attraverso il Protocollo essi stessi hanno contribuito a strutturare • Definizione di una Base Dati di livello regionale che accoglie i dati necessari alla tracciabilità regionale di un procedimento autorizzativo in carico a determinato Suap • Definizione di un Repository di livello regionale che accoglie ,per ogni procedimento strutturato attraverso il Protocollo, l'insieme dei template relativi ad ogni Endoprocedimento. • Funzioni di interfaccia applicativa per la richiesta/fornitura di parere e/o, autorizzazione tra Comune ed Ente Terzo. • Funzione di consultazione stato avanzamento pratica per gli Enti coinvolti in un determinato procedimento. • Funzioni di consultazione dello stato di avanzamento della pratica per l'utente direttamente interessato. • Funzione di pubblicazione di informazione sui procedimenti in atto ai cosiddetti portatori di interessi diffusi nei tempi e nei modi previsti dalla legge. • Funzioni di verifica autocertificazioni: questo modulo fornisce funzionalità di collegamento con le opportune banche dati (quali Anagrafi, Camera di Commercio, INPS e agricoltura) per la verifica delle autocertificazioni. In particolare verranno utilizzati i servizi prodotti dal Progetto B1. 		Aziende Sanitarie Locali	Vigili del Fuoco	Prefetture	Regione	Province	Camera di Commercio	INPS	INAIL	Soprintendenze	
Aziende Sanitarie Locali	Vigili del Fuoco										
Prefetture	Regione										
Province	Camera di Commercio										
INPS	INAIL										
Soprintendenze											

5. DG e Settori coinvolti	Organizzazione e sistemi informativi- Area di Coordinamento ISIC
----------------------------------	---

Data aggiornamento 28/02/2005

6. Soggetti esterni coinvolti	90 Enti locali (Comuni , Provincie , Comunità montane) – DIT
--------------------------------------	---

7. Tempi – Durata	8. Inizio	30.06.2003	9. Fine prevista	30.06.2005
10. Eventi principali				
Rilascio Proxy Applicativo completo di documentazione			28/02/2005	
Prototipo Sistema			30/01/2005	
Completamento realizzazione prodotti			30/06/2005	
Enti/progetti del GdL in opera (Aida /Sporvic/ Cadi nella Rete) equivalenti a 40 enti attivi			20/04/2005	
Enti aderenti in opera (rimanenti circa 50 enti afferenti al progetto territoriale della Provincia di Firenze)			30/09/2005	
Protocolli operativi con Enti terzi			30/06/2005	
Eventi ed attività di supporto e diffusione				
Presentazione del piano di lavoro del progetto (Firenze – auditorium Telecom)			26 giugno 2003	
Incontri provinciali sullo stato d'avanzamento del progetto			31 marzo 2004	
Comunicazione su adempimenti Enti aderenti (Coordinatore RTRT)			31 marzo 2005	
MD – II Assessment DIT			30 Marzo 2005	
ME – fine progetto DIT			30 Luglio 2005	
Seminario: Diffusione specifiche di interoperabilità e informazioni propedeutiche alla messa in opera			20 Dicembre 2005	

3. Programmazione finanziaria (Euro)						
	2003	2004	2005	2006	...	TOTALE
Regione Toscana	31.284	264.499	210.896			506.679
Unione Europea						
Stato	69.498	6.552	213.950			290.000
Province	10.443	17.406	6.963			34.812
Comunità Montane	8.559	14.265	5.706			28.530
Comuni	98.076	163.470	65.384			326.930
Enti e Aziende reg.li						
Altro pubblico						
Aziende speciali						
Privati						
TOTALE	217.860	466.192	502.899			1.186.951
Linea di finanziamento regionale						
Dettaglio finanziamenti						
Annualità bilancio regionale	2003	2004	2005	2006		
Capitolo/i bilancio regionale	1016-1032-43008	1016-1032-43008-1218	1016-1218			

14. Monitoraggio finanziario			
data monitoraggio	28.02.2005		
Spesa complessiva			
data inizio impegni complessivi	18/06/2003	data inizio pagamenti complessivi	13.02.2004
risorse complessive impegnate	489.733	risorse complessive pagate	137.333,70
Spesa regionale			
data inizio impegni regionali	18/06/2003	data inizio pagamenti regionali	13/02/2004
risorse regionali impegnate	489.733	risorse regionali pagate	137.333,70

Data aggiornamento 28/02/2005

15. Monitoraggio fisico		
Percentuale di avanzamento realizzazione prodotti	28/02/2005	60%
Diffusione	28/02/2005	0

16. Documentazione allegata		
Descrizione	Data rilascio	Collocazione
Piani di lavoro pervenuti	31 maggio 2004	pagina progetto C4 nel sito www.e.toscana.it
Specifiche di cooperazione applicativa	20 Dicembre 2004	pagina progetto C4 nel sito www.e.toscana.it
Specifiche tecniche del sistema	30 settembre 2004	pagina progetto C4 nel sito www.e.toscana.it
Manuale tecnico operativo per l'implementazione del SUAP ad uso degli enti	30 settembre 2004	pagina progetto C4 nel sito www.e.toscana.it
I Suap in Toscana - analisi degli assetti organizzativi e dei rapporti con l'utenza	30 ottobre 2004	pagina progetto C4 nel sito www.e.toscana.it