

REGIONE TOSCANA *Scheda Progetto*

0. Variazioni rispetto alla versione precedente	
--	--

1. Nome del progetto	B1 SAI - Sistema Archivi anagrafici Interoperanti
2. Obiettivo del progetto	Obiettivi 1) Integrazione e condivisione in rete degli archivi anagrafici gestiti a fini istituzionali dalle amministrazioni pubbliche del territorio toscano. 2) Aggiornamento, completamento e standardizzazione degli archivi anagrafici della popolazione toscana. 3) Pubblicazione e sottoscrizione degli eventi anagrafici tramite sistema di cooperazione applicativa (Publish & Subscribe). 4) Definizione regolamenti attuativi per la disponibilità e la condivisione in rete delle informazioni anagrafiche dei cittadini toscani.
3. Descrizione	Il progetto B1-SAI, in sinergia con gli altri progetti di eToscana, risponde alle crescenti esigenze di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche. Nello specifico, a partire dai risultati raggiunti con la realizzazione del sistema prototipale di Integrazione Anagrafi già avviato a partire dal 2002, si intende rendere interoperanti gli archivi anagrafici gestiti dalle diverse amministrazioni pubbliche toscane.

4. Risultati principali attesi	
Integrazione e condivisione in rete degli archivi anagrafici gestiti a fini istituzionali dalle amministrazioni pubbliche del territorio toscano.	
Pubblicazione e sottoscrizione degli eventi anagrafici tramite sistema di cooperazione applicativa (Publish & Subscribe).	

5. DG e Settori coinvolti	DG Organizzazione e sistemi informativi Area di coordinamento ISIC
6. Soggetti esterni coinvolti	182 Enti locali

7. Tempi – Durata		8. Inizio	30/06/2003	9. Fine	30/06/2005
10. Eventi principali			11. Scadenza		
A1 – Rendicontazione lavoro svolto			19/03/2003		
A2 – Verifica requisiti di sistema			28/10/2003		
A3 – Implementazione e test			14/04/2004		
A4 – Messa in opera NAL I Lotto			15/03/2005		
A5 - Messa in opera NAL II Lotto			31/03/2005		
A6 - Messa in opera NAL III Lotto			15/04/2005		
A7 - Messa in opera NAL IV Lotto			15/04/2005		
A8 – Avviamento I lotto			15/04/2005		

A9 – Avviamento II lotto	15/05/2005
A10 – Avviamento III e IV lotto	30/06/2005
A11 – Esercizio I trimestre	30/04/2005
A12 – Esercizio II trimestre	31/07/2005
A11 – Esercizio III trimestre	31/10/2005
A14 – Comunicazione	31/10/2005
A15 – Formazione	31/10/2005
Eventi ed attività di supporto e diffusione	
Presentazione del piano di lavoro del progetto (Firenze – auditorium Telecom)	26/06/2003
Incontri provinciali sullo stato d'avanzamento del progetto	31/03/2004
MA I Assessment DIT	24/01/2005

13. Programmazione finanziaria (Euro)

	2001/2002	2003	2004	2005	...	TOTALE
Regione Toscana	286.747	93.425	127.420			507.592
Unione Europea						
Stato		91.594	15.426	322.980		430.000
Province						
Comunità Montane			17.524,32	4.381,08		21.905,40
Comuni			420.583,68	105.145,92		525.729,60
Enti e Aziende reg.li						
Altro pubblico						
Aziende speciali						
Privati						
TOTALE	286.747	185.019	580.954	432.507		1.485.227
Linea di finanziamento regionale						
Dettaglio finanziamenti						
Annualità bilancio regionale	2001/2002	2003	2004	2005	
Capitolo/i bilancio regionale	1011/1005/	1032/1000/1005	1032/1005			

14. Monitoraggio finanziario

data monitoraggio	28.02.2005		
Spesa complessiva			
data inizio impegni complessivi	28/11/2001	data inizio pagamenti complessivi	04/03/2003
risorse complessive impegnate	614.612	risorse complessive pagate	626.670,44
Spesa regionale			
data inizio impegni regionali	28/11/2001	data inizio pagamenti regionali	04/03/2003
risorse regionali impegnate	614.612	risorse regionali pagate	626.670,44

15. Monitoraggio fisico

data monitoraggio	28/01/2005
1. Percentuale di realizzazione applicazione	
valore atteso	100%

data riferimento valore atteso	28/01/2005
valore conseguito	100%
2. Percentuale di diffusione	
Valore atteso	127 Enti
data riferimento valore atteso	28/01/2005
valore conseguito	10%

16. Documentazione allegata		
Descrizione	Data rilascio	Collocazione
Scheda progetto Impegni Enti	13/10/2003	Pagina progetto B1 nel sito www.e.toscana.it
Presentazioni stato avanzamento progetto	29/03/2004	Pagina progetto B1 nel sito www.e.toscana.it
Specifiche file di caricamento dati	04/12/2003	Pagina progetto B1 nel sito www.e.toscana.it
Pubblicazione degli eventi anagrafici	13/10/2003	Pagina progetto B1 nel sito www.e.toscana.it