

# e.Toscana

## Scheda progetto

1)

Nome progetto:	<b>G7 SPORVIC</b>
Ente coordinatore:	<b>Comune di Castelfranco di Sotto</b>
data aggiornamento:	<b>24/02/2005</b>

### Monitoraggio finanziario:

2)

COSTI PREVISTI INIZIALI					
COSTO TOTALE	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL	Risorse Altri
933.600	48.945	309.955	107.525	467.175	

3)

RIPARTIZIONE COSTI PREVISTI PER PROVINCIA					
Provincia	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL.	Risorse Altri
Arezzo					
Firenze				24.016	
Grosseto					
Livorno					
Lucca					
Massa Carrara					
Pisa	48.945	309.955	107.525	443.159	
Pistoia					
Prato					
Siena					
<b>Totale</b>	48.945	309.955	107.525	467.174	0

4)

IMPEGNI					
TOTALE IMPEGNI	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL	Risorse Altri
677.426		143.326	107.525	426.575	

5)

RIPARTIZIONE IMPORTI IMPEGNATI PER PROVINCIA					
Provincia	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL.	Risorse Altri
Arezzo					
Firenze					
Grosseto					
Livorno					
Lucca					
Massa Carrara					
Pisa		143.326	107.525	426.575	
Pistoia					
Prato					
Siena					
<b>Totale</b>	0	143.326	107.525	426.575	0

6)

IMPORTI LIQUIDATI					
TOTALE LIQUIDAZIONI	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U.E.	Risorse EE.LL	Risorse Altri
257.335,38					

7)

IMPORTI CONTRATTUALIZZATI	
Totale contrattualizzato	624.090
Percentuale di contratti sottoscritti sul totale previsto	80%

8)

MOVIMENTAZIONE FINANZIARIA NEL TRIENNIO				
TIPO FONTE	2003	2004	2005	TOTALE
<b>Risorse Regione</b>				
Previste				0
Impegnate				0
<b>Risorse Stato</b>				
Previste				0
Impegnate				0
<b>Risorse U.E.</b>				
Previste				0
Impegnate				0
<b>Risorse EE.LL.</b>				
Previste				0
Impegnate				0
<b>Risorse Altri</b>				
Previste				0
Impegnate				0
<b>Totale Risorse Previste</b>	0	0	0	0
<b>Totale Risorse Impegnate</b>	0	0	0	0

### Monitoraggio procedurale

9)

Enti partecipanti al progetto:	N. 7
Operatori di back-office previsti a progetto concluso:	N. 42 - 50

10)

Descrizione delle fasi in cui si articola il progetto	peso % della fase sul totale	% realizzazione singola fase
1) Analisi requisiti	10	100
2) Realizzazione	50	95
3) Formazione	10	50
4) Avviamento	20	70
5) Riuso	10	0
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
Peso totale di tutte le fasi nelle quali si articola il progetto	100	

11)

PIANO DEI PRODOTTI DI FASE RILASCIATI NEL PROGETTO	
Descrizione prodotto di fase/milestone	data di rilascio
Specifiche tecniche di progetto	11/11/2003
Piano esecutivo	05/03
Sviluppo software	nov-04; rilascio SUE: gen-05
Piano formazione	formazione sant'anna: giu-04; formazi
Avviamento enti sperimentatori fase I n. 6 enti su 6	13/01/2004
Avviamento enti sperimentatori fase II n. 6 enti su 6 (II tranche servi	30/08/2004
Avviamento enti sperimentatori fase III n. 16 enti su 23 (completame	02/04/2005
Avviamento altri utilizzatori	
Realizzazioni pubblicazioni divulgative/seminari	05/04
	15/07/2005

#### Note per la compilazione della scheda progetto

Le tabelle sopra riportate si compongono di campi da compilare (quelli colorati in giallo) e campi contenenti formule di calcolo già impostate

Punti:

**2)** indicare la ripartizione del costo progettuale per fonte di finanziamento

**3)** ove possibile articolare il singolo costo per fonte in funzione della localizzazione territoriale dei soggetti coinvolti nel progetto (qualora non sussistano Enti localizzati in province diverse da quella propria di appartenenza, la ripartizione del costo totale previsto già inserita al punto 2 dovrà essere riproposto al punto 3 in corrispondenza della propria provincia)

**4) e 5)** ripartire gli importi impegnati in modo analogo ai costi previsti [punti 2) e 3)]

**6)** ove possibile indicare quanto liquidato in corrispondenza di ogni fonte, altrimenti indicare il totale delle liquidazioni

**7)** indicare il totale degli importi dei contratti sottoscritti o in fase di perfezionamento e che percentuale rappresenta sul totale previsto

**8)** ove possibile ripartire per anno i costi previsti e gli impegni assunti già differenziati per fonte

**10)** indicare le fasi in cui può essere articolato l'intero progetto ed attribuire a ciascuna di esse un peso percentuale (in base a criteri di ampiezza, rilevanza o complessità) in modo tale che la somma dei pesi delle singole fasi faccia 100; indicare inoltre la percentuale di realizzazione della singola fase

**11)** l'elenco dei prodotti di fase è esemplificativo e non tassativo, può pertanto essere modificato e ampliato; la data di rilascio può essere nota o prevista.





