

Progetto Infrastrutture di Pagamento (I.R.I.S.)

Gruppo di Lavoro – stato di avanzamento

Firenze, 14 Luglio 2009

AGENDA

- Attività svolte
- Piano di Progetto
- Enti coinvolti

Attività svolte

1. Il Progetto ha avuto nome: **I.R.I.S.** (Infrastruttura Regionale Integrata Situazione Debitoria).
 2. Il 30 Aprile è' stato presentato il **Piano di Lavoro di Start-Up.**
 3. Presentata e approvata la Proposta di configurazione architetturale hw.
 4. E' stato pubblicato il Primo **RFC (Posizione Debitoria)** che trovate all' indirizzo: <http://web.rete.toscana.it/eCompliance numero 127>. Nell' apposito Forum trovate lo spazio per le vs. domande/ricieste/osservazioni.
 5. Abbiamo allestito un'architettura di test che permette di scambiarsi le prime posizioni (siamo alla fase di Integration Test).
-

Piano di Progetto

A seguire le prossime Milestones coma da Piano di Start Up

1. 30 Luglio: fornitura documentazione progetto esecutivo e relativo Collaudo
2. 30 Luglio: fornitura hardware e software di Base
3. 30 Agosto: Rilascio del primo prototipo comprendente
 - Attivazione del canale di accesso Web
 - Autenticazione alla piattaforma mediante ARPA
 - Integrazione con CART per Ricezione flussi ed invio Esiti tra Ente ed IdP
 - Consultazione Posizione Debitoria Cittadino
 - Gestione delle deleghe persone fisiche
 - Consultazione Posizione Creditoria Ente

Enti

Visibilità sugli incontri e attività in corso.

1. Comune di Prato: la collaborazione in atto ha portato a concordare questa release dell'RFC; abbiamo fatto incontri inerenti anche alle prossime attività sui Pagamenti. Ci stiamo scambiando alcune Posizioni nell'ambiente di test, si sta ragionando per portare TIA, Mensa scolastica, Servizi Cimiteriali ad essere i primi tributi su IRIS.
2. Comune di Firenze: effettuato incontro conoscitivo.
3. Citel: iniziati incontri operativi sulla Posizione Debitoria, scambiate informazioni sull'RFC
4. Comune di Figline Valdarno: ci stiamo scambiando alcune Posizioni nell'ambiente di test, inizialmente su "ICI"
5. ASL Empoli: effettuato incontro conoscitivo, start-up incontri operativi previsto entro fine Luglio
6. ANCI: effettuato incontro conoscitivo
7. Provincia di Grosseto: pianificato incontro conoscitivo
8. Equitalia: in allegato le Fasi progettuali su cui si sta lavorando
9. Terzo Soggetto: attivata la fase di studio dei servizi con MPS, con l'obiettivo di stabilizzare l'architettura entro fine Luglio
10. Comune di Siena: effettuato incontro per finalizzare le prossime attività sui pagamenti col Terzo Soggetto