

REGIONE TOSCANA	Scheda Progetto
------------------------	------------------------

0. Variazioni rispetto alla versione precedente	Avanzamento realizzazione prodotti
--	------------------------------------

1. Nome del progetto	C7 Pratiche del Commercio
2. Obiettivo del progetto	Il progetto si pone l'obiettivo di strutturare un servizio regionale a supporto della problematica del commercio. Il punto di partenza sono gli adempimenti delle imprese per quanto riguarda il settore del commercio (con tutte le sue tipologie), che si concretizza dal punto di vista normativo nella modulistica della serie 'COM'.
3. Descrizione	Gli obiettivi del progetto prevedono la realizzazione di: - Osservatorio regionale per le attività commerciali. - Servizio per la presentazione e la gestione delle pratiche di comunicazione e autorizzazione per il commercio. - Creazione di una banca dati regionale di sintesi delle imprese di base anche per altri Sistemi Informativi

4. Risultati principali attesi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Servizio per la presentazione e la gestione delle pratiche di comunicazione e autorizzazione per il commercio. 2. Repository per le funzioni dell' Osservatorio regionale per le attività commerciali. 3. Integrazione del Registro Imprese Sintetico regionale con i dati relativi al Commercio

5. DG e Settori coinvolti	Organizzazione e sistemi informativi- Area di Coordinamento ISIC
6. Soggetti esterni coinvolti	n.ro 5 Enti locali (Comuni) - DIT

7. Tempi – Durata	8. Inizio	9. Fine prevista
	30.06.2003	30.06.2005
10. Eventi principali		11. Scadenza
Firma convenzioni. Regione Toscana – Unioncamere e Unioncamere -Infocamere		12/05/2004
Rilascio Proxy Applicativo e documentazione relativa		31/12/2004
Versione I Osservatorio Commercio		30/11/2004
Versione I Servizio Asp Commercio		31/12/2004
Adeguamento Registro Imprese sintesi con dati Com		30/01/2005
Completamento realizzazione prodotti		30/03/2005
Enti aderenti in opera		10/03/2005
Eventi ed attività di supporto e diffusione		
Presentazione del piano di lavoro del progetto (Firenze – auditorium Telecom)		26 giugno 2003
Incontri provinciali sullo stato d'avanzamento del progetto		31 marzo 2004
Comunicazione su adempimenti Enti aderenti (Coordinatore RTRT)		28 febbraio 2005
MD – II Assessment DIT		15 Marzo 2005

Data aggiornamento 28/02/2005

ME – fine progetto DIT	30 Luglio 2005
Seminario: Diffusione specifiche di interoperabilità e informazioni propedeutiche alla messa in opera	20 Dicembre 2005

13. Programmazione finanziaria (Euro)

	2002	2003	2004	2005	...	TOTALE
Regione Toscana	88.000	201.440	357.574	200.806		847.820
Unione Europea						
Stato		1.710	414	167.876		170.000
Province						
Comunità Montane						
Comuni				14.040		14.040
Enti e Aziende reg.li						
Altro pubblico				200.000		200.000
Aziende speciali						
Privati						
TOTALE	88.000	203.150	357.988	582.722		1.231.860
Linea di finanziamento regionale						
Dettaglio finanziamenti	Il progetto è finanziato con il Programma straordinario degli investimenti di Regione Toscana e - con Risorse di Infocamere					
Annualità bilancio regionale	2002	2003	2004	2005	
Capitolo/i bilancio regionale	1011	1011-1016-1032	1216-1032			

14. Monitoraggio finanziario

data monitoraggio	28.02.2005		
Spesa complessiva			
data inizio impegni complessivi	26-02-2003	data inizio pagamenti complessivi	13.02.2004
risorse complessive impegnate	830.792	risorse complessive pagate	274.843,95
Spesa regionale			
data inizio impegni regionali	26.02.2003	data inizio pagamenti regionali	13.02.2004
risorse regionali impegnate	830.792	risorse regionali pagate	274.843,95

15. Monitoraggio fisico

Percentuale di avanzamento realizzazione prodotti	28/02/05	90%
Diffusione	28/02/05	90%

16. Documentazione allegata

Descrizione	Data rilascio	Collocazione
Piani di lavoro pervenuti	31 maggio 2004	pagina progetto C7 nel sito www.e.toscana.it
Specifiche di cooperazione applicativa	20 Dicembre 2004	pagina progetto C7 nel sito www.e.toscana.it
Specifiche tecniche del sistema	30 settembre 2004	pagina progetto C7 nel sito www.e.toscana.it
Manuale tecnico operativo per l'alimentazione del Proxy ad uso degli enti	30 settembre 2004	pagina progetto C7 nel sito www.e.toscana.it
Convenzione Regione Toscana - Unioncamere	12 maggio 2004	pagina progetto C7 nel sito www.e.toscana.it